Паспорт лин-проекта

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)
Оптимизация процесса проведения анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 
             МКОУ «Специальная школа № 30» 
               (название лин-проекта)

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КОиН администрации     г. Новокузнецка
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
______________   Ю.А. Соловьева
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                      



	Общие данные:
Заказчик: Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
Процесс:_анкетирование родителей (законных представителей)
Границы процесса: от поступления запроса о предоставлении информации до обработки анкетных данных
Руководитель лин-проекта Чаузова Лилия Раисовна, директор МКОУ «Специальная школа № 30» 
Команда лин-проекта: Бортникова Н.А., заместитель директора по УВР, Манская С.А., заместитель директора по УВР, Зиненко О.А., заместитель директора по ВР
	Обоснование:
1. Длительный процесс сбора и обработки анкет.
2.Трудозатратный и трудоемкий процесс (15 % рабочего времени) в заполнении и составлении сводной анкеты.



	Цели и эффекты:

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени на сбор и обработку анкет
330 мин.-420 мин.
45 мин.-65 мин
Сокращение расходов на бумагу при проведении анкетирования
135 листов (1 лист на одного родителя обучающегося)
1 -2 листа 
для составления сводной анкеты
Эффекты:
1. Сокращение времени на проведение анкетирования через использование информационных технологий.
2. Увеличение производительности труда.

3. Повышение эффективности взаимодействия ОУ с родителями.

__________________________________________________
	Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «02» ноября  2020 г
2. Картирование текущего состояния (с «02» ноября  2020 г.  по «6» ноября  2020 г.)

3. Анализ проблем и потерь (с «09» ноября  2020 г.  по «16» ноября  2020 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «16» ноября  2020 г.  по «30» ноября  2020г.)

5. Разработка плана мероприятий (с «30» ноября  2020 г.  по «07» декабря  2020 г .)

6. Защита плана мероприятий (с «07» декабря  2020 г.по «17» декабря  2020 г.)

7. Внедрение улучшений (с «17» декабря  2020 г по «11» февраля 2021 г.)

8. Мониторинг результатов (с «14» февраля  2021 г.  по «21» февраля  2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «21» февраля  2021г. по «28» февраля  2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «28» февраля  2021 г. по «07» марта  2021 г.)



